

**Управление образования администрации Ростовского
муниципального района Ярославской области**

П Р И К А З

от 11.11.2019

№ 425

О реализации мероприятия по созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году

В соответствии с приказом департамента образования Ярославской области от 30.09.2019 №288/01-03 «О реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять участие в реализации мероприятия по созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году.
2. Утвердить список ответственных за реализацию мероприятия по созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году в управлении образования и общеобразовательных организациях:
 - Орлова Т.Н., заместитель начальника управления образования;
 - Менячихина Н.Н., директор МОУ Белогостицкой СОШ;
 - Федотова Л.А., директор МОУ Ишненской СОШ;
 - Ильинская О.М, директор МОУ Коленовской СОШ;
 - Мироненко Т.В., директор МОУ Хмельниковской СОШ.
3. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019 – 2020 годы в Ростовском МР (приложение).
4. Ответственным за реализацию мероприятия по созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году в общеобразовательных организациях:
 - утвердить Положение о деятельности Центров;
 - назначить руководителей Центров;
 - выбрать помещения в соответствии с требованиями;
 - создать страницу на сайте образовательного учреждения, посвященную реализации проекта.
5. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019 – 2020 годы в образовательном учреждении.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления
образования



Л.В. Груданова

приложение к приказу
управления образования
от 14.10.2019 № 425

План мероприятий
(«дорожная карта»)

по созданию и функционированию центров образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста»
на 2019 – 2020 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы центры	Пиленкова И.Н.	приказ департамента образования Ярославской области	01 октября 2019 года
1.2.	Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования центров	Пиленкова И.Н.	приказ департамента образования Ярославской области	01 октября 2019 года
1.3.	Утверждено типовое Положение о деятельности Центров	Пиленкова И.Н.	приказ департамента образования Ярославской области	01 октября 2019 года
1.4.	Согласован и утвержден типовой дизайн-проект и проект зонирования Центров	Пиленкова И.Н.	приказ департамента образования Ярославской области	30 октября 2019 года
1.5.	Проведено совещание с руководителями образовательных организаций-участниками проекта 2020 г.	Груданова Л.В. Орлова Т.Н.	протокол совещания	07 ноября 2019
1.6.	Издание приказов по ОО об утверждении Положения о деятельности Центров и назначении руководителей	директора школ	копии приказов	до 15 ноября 2019
1.7.	Выбор помещений в соответствии с требованиями	директора школ	копии приказов	до 15 ноября 2019
1.8.	Организация деловой поездки в образовательные учреждения	Груданова Л.В. Орлова Т.Н.	отчетные материалы	ноябрь

	г.Костромы с целью знакомства с опытом реализации проекта			
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Подготовка информации образовательными организациями-участниками проекта об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	руководители центров «Точка роста» по согласованию с директором школы	информация директоров школ	до 25 ноября 2019 года
2.2.	Представлена информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Орлова Т.Н.	письмо в ДО ЯО	30 ноября 2019 года
2.3.	Размещены извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	директора школ	извещения о проведении закупок	25 февраля 2020 года
2.4.	Подготовка проектно-сметной документации, экспертиза, размещение заявки на ремонт	директора школ	копии документов	декабрь 2019-март 2020 года
2.5.	Начало ремонта/закупка оборудования	директора школ	копии документов	май-июнь 2020 года
2.6.	Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком	директора школ	фотоматериалы	июнь-август 2020 года
2.7.	Окончание ремонта помещений/ установка и настройка оборудования/приемка	директора школ	фотоматериалы	сентябрь 2020 года
2.8.	Старт набора детей/запуск рекламной кампании	Орлова Т.Н. директора школ	печатные, сетевые СМИ и интернет-ресурсы	сентябрь 2020 года
2.9.	Торжественное открытие Центров в образовательных организациях Ростовского МР	Груданова Л.В. Орлова Т.Н. директора школ	фото-, видеоматериалы	сентябрь 2020 года
2.10	Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение	Орлова Т.Н. директора школ	печатные, сетевые СМИ и интернет-ресурсы	ноябрь-декабрь 2020 года
3.	Кадровое обеспечение			

3.1.	Комплектование Центров кадрами в соответствии с требованиями	директора школ руководители центров	трудовые договоры	февраль-март 2020 года
3.2.	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	директора школ	свидетельства о повышении квалификации	согласно графику проектного офиса национальног о проекта «Образование»
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Орлова Т.Н.	новости, статьи, репортажи	март 2020 г.
4.2	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Груданова Л.В. Орлова Т.Н. директора школ	новости, статьи, репортажи	апрель – май
4.3	Запуск сайта	Орлова Т.Н. директора школ	новости	апрель – май
4.4	Старт рекламной кампании	Орлова Т.Н. директора школ	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь
4.5	Открытие Центров	Орлова Т.Н. директора школ	новости, статьи, репортажи	сентябрь
4.6.	Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение	Орлова Т.Н. директора школ	печатные, сетевые СМИ и интернет- ресурсы	ноябрь- декабрь 2020 года